PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE

Entidade Proponente	CNPJ
Movimento Pró-Tênis	09.469.324/0001-48
Endereço Rua Vitório Bonucci,920	**E-mail** movimentoprotenis@gmail.com

Cidade	UF	CEP	DDD/TELEFONE
São Carlos	SP	13.568-110	**(16) 981461733**

Conta Corrente	Banco	Agência
013 00172342-6	Caixa Econômica Federal	0348

Nome do Representante Legal
Oscar de Almeida Filho

IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	DDD/TELEFONE
8.813.478-7	862.443.538-20	**(16) 3361.5371**

Endereço	E-mail
Rua Joaquim da Cruz Penalva, 222	itapuacasinha@uol.com.br

Nome do Responsável Técnico pelo projeto
Oscar de Almeida Filho

IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	DDD/TELEFONE
8.813.478-7	862.443.538-20	(16) 3361.5371

Endereço	E-mail
Rua Joaquim da Cruz Penalva, 222	itapuacasinha@uol.com.br

2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

Criada no ano de 2007, passou a exercer atividades em 2013 com projetos voltados para a inclusão social de alunos da rede pública municipal através da prática esportiva em duas modalidades a saber Tênis de Campo e Tênis de mesa que são apresentadas aos alunos nas próprias instalações das escolas e durante o período de aulas após anuência da diretoria. Desde então vem colaborando com a renovação dos quadros de atletas que representam a cidade de São Carlos em competições oficiais como Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior além de promover o esporte tirando crianças na faixa etária após os 10 anos da ociosidade em horários fora de aulas levando-as à prática saudável de esportes. Para tanto, mantém um convênio com a Academia de Tênis denominada CFR Centro de Formação e Rendimento e mantém por conta própria um Centro de Treinamento localizado na Rua Marechal Deodoro, 1955 (sobreloja) alugado por conta da entidade onde abriga alunos já selecionados anteriormente oferecendo todo material (remanescente de outros projetos) necessário para a prática do esporte como mesas, raquetes, bolinhas bem como oferece professor e monitores que ministram aulas de segunda a sexta feira das 18 as 19,30. A coordenação e aulas de Tênis de Mesa nas escolas bem como dois dias da semana (quintas e sextas) são atividades acumuladas pelo presidente da entidade sr. Oscar de Almeida Filho.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	**Período de Execução* 15 meses**	
	Início	Término
Projeto Esportivo Movimento Pró-Tênis	Após a assinatura do contrato.	15 meses após o recebimento dos recursos

Identificação do Objeto
Executar pelo período de 15 (quinze) meses ações voltadas para apresentação das modalidades Tênis de Campo e Tênis de Mesa em escola previamente selecionada na rede pública municipal de ensino para o conhecimento desses alunos sobre histórico e iniciação das mesmas.
Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria : **Trata-se de, um trabalho realizado voltado para a inclusão social através do esporte, unimos as duas coisas executando esse trabalho junto a rede pública municipal de ensino a partir da faixa etária de 10 anos.**

146

* ATENÇÃO: O período de execução não inclui o prazo para prestação de contas.

4 - Objetivo Geral e Objetivo Específico

4.1 – Geral: (o que se quer alcançar com o projeto) **Promover a inclusão social oferecendo oportunidade a 120 jovens divididos em duas modalidades ou seja: 60 Tênis de Campo e 60 Tênis de Mesa.**
4.2 – Específicos: **Oferecer oportunidade e o acesso a 120 alunos da rede pública municipal através de aulas e exercícios sendo 60 voltados para a prática do Tênis de Campo e 60 voltados para a prática do Tênis de mesa em horários e turmas distintas.**

5 - Metas e Resultados esperados:

5.1 – Metas **Proporcionar o acesso e conhecimento das técnicas básicas e regras do tênis de Campo e o Tênis de Mesa aos alunos que participarem do projeto durante todo o período em que for apresentado o projeto.**
5.2 – Resultados Esperados (o que se quer alcançar) **Considerando-se tratar-se de atividades que demandam habilidade motora, inteligência e reflexo espera-se a participação de 50% dos inscritos até o final e desses, 10% sejam selecionados e o restante saiba todos os golpes e regras**

6 - Atividades Propostas:

TÊNIS DE CAMPO: Após a definição do monitor, serão ministradas atividades voltadas para prática da modalidade com aulas de 50 minutos para cada sala com 30 alunos totalizando 60 alunos nos dois horários. TÊNIS DE MESA: O monitor escolhido ministrará 2 aulas com atividades voltadas para a modalidade de 50 minutos em um único dia para alunos de duas salas com 30 alunos que serão subdividas em turmas de 15 para cada horário alternando-se as turmas a cada semana totalizando-se 60 alunos. Ainda no Tênis de Mesa, continuidade dos treinamentos específicos e participação em torneios e outras atividades recreativas dos alunos que já fazem parte da equipe que representou a cidade de São Carlos nos Jogos Regionais de 2017 e 2018 que foram selecionados em razão de projetos semelhantes realizados anteriormente cuja continuidade fazia parte.

7 – Metodologia (como Fazer o projeto, como será implementado, como serão desenvolvidas as atividades)

Escolha da escola, escolha das classes levando-se em conta a faixa etária de 10 anos. Apresentação de histórico do esporte, comentários sobre grandes atletas, e apresentação com exibição de alguns atletas que já participam do projeto e frequentam o Centro de Treinamento da entidade. Aulas com exercícios sobre técnicas básicas, material, empunhadura e golpes básicos demonstrados pelo monitor trocando bolas com os alunos dispostos em fila cada um com uma raquete alternando-se a entrada na mesa e depois aguardando novamente sua vez. Desenvolvimento passo a passo buscando averiguar o nível de habilidade motora de cada aluno. Seleção final dos escolhidos que mais se destacaram nos exercícios. Reunião com os pais esclarecendo e buscando apoio familiar para inclusão no projeto e encaminhamento para o Centro de Treinamento.

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1		Adequação do espaço físico	Salão	01	mês 1	mês 1
2	2.1	Aquisição de material				
		Aquisição de bolas	Caixa	05	mês 1	mês 12
	2.2	Aquisição de tênis	pares	15	mês 1	mês 12
	2.3	Aquisição de material de projeção de gravações feitas em treinos e competições para estudo e correção de técnica e movimentação.	unidade	01	mês 1	mês 1
3	3.1	Estruturação do projeto				
	3.2	Contratação de monitores	04	04	mês 1	mês 3
	3.3	Divulgação do projeto, confecção de camisetas	unidades	40	mês 1	mês 1
		Inscrição dos participantes	alunos	120	mês 1	mês 1
4	4.1	Participação em competições Viagens de participação em torneios de alunos e monitores	torneios	09	mês 02	mês 12

5		Seleção final			mês 3	mês 15
6		Encerramento			mês 3	mês 15

9 - PLANO DE APLICAÇÃO (Previsão das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

Meta	Etapa	Descrição do Item	Unid	Valor Unitário	Quant	Valor Total

Serviço de Terceiro – Pessoa Fisica

Meta	Etapa	Descrição do Item	Unid	Valor Unitário	Quant	Valor Total
3	3.1	Monitor de iniciação esportiva	04	1.800,00	4	7.200,00

Equipamento e Material Permanente

Meta	Etapa	Descrição do Item	Unid	Valor Unitário	Quant	Valor Total
2	2.3	Projetor	01	4.000,00	01	4.000,00

Material de Consumo

Meta	Etapa	Descrição do Item	Unid	Valor Unitário	Quant	Valor Total
2	2.1	Bolas	Caixa	1.000,00	05	5.000,00
	2.2	Tênis para tênis de mesa	Pares	300,00	15	4.500,00
	2.4	Borrachas para raquetes tênis mesa	Unidade	500,00	04	2.000,00
	2.5	Bolsa para transporte de material	unidade	500,00	02	1.000,00
3	3.2	Camisetas	Unidade	35,00	45	1.545.00
4	4.1	Hotéis	Diárias	100,00	14	1.400,00
4	4.1	Atividades recreativas	Divs.	880,00	01	880,00
4	4.1	Combustível	litros	4.50	550	2.475,00

Pessoal e Encargos

Cargo/função	quantidade	carga horária	Salário	INSS	FGTS	PIS	V. Transporte	TOTAL

150

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
2	2.1 ,2.2,2.3 e 2.4	4.661,25		4.338,75	1.000,00	1.000,00	5.500,00	16.500,00
3	3.1 e 3.2	3.345,00	1,800,00	1.800,00	1.800,00			8.745,00
4	4.1	300,00	240,00	100,00	100,00	140,00		880,00
	4.1	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	2.000,00
Total		**8.506,25**	**2.240,00**	6.438,75	3.100,00	1.740,00	2.100,00	28.125,00

Meta	Etapa	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
4	4.1	200,00	400,00	400,00	200,00	400,00	275,00	1.875,00
Total		200,00	400,00	400,00	200,00	400,00	275,00	1.875,00

TOTAL GERAL:
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) Sendo:
R$ 30.000,00 (Vinte mil reais) – Recurso do Município

11- INSTALAÇÕES DA OSC e recursos humanos (capacidade instalada)

11.1 – Recursos Humanos

02 Coordenadores: Oscar de Almeida Filho e Elson Longo
05 Voluntários que colaboram em todas as áreas de administração e organização da entidade.
04 Monitores que ministram aulas e exercícios.

11.2 – Instalações Físicas

01 - Sala administrativa
01 - Salão para funcionamento do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa mantida pela entidade
01 - Casinha
02 - Banheiros
01 - Sala de Espera

11.3 – Equipamentos

01 - Computador
01 - Impressora
01 - Ventilador
01 - Geladeira
01 – Robô
01 – Máquina filmadora para filmagens com a finalidade de corrigir movimentos.
08 - Mesas para prática de Tênis de Mesa adquiridas em projetos anteriores.
30 – Raquetes adquiridas anteriormente em projetos já realizados.
20 – Caixas de bolinhas de tênis de mesa adquiridas em projetos anteriores.
Obs: Para as aulas especializadas de Tênis de Campo mantemos convênio com o Centro de Formação e Rendimento que possui 07 quadras de saibro e todas as demais instalações necessárias incluindo vestiários, banheiros, sala de massagem etc.

11.4 – Mobiliários

01 - Armário
01 - Escrivaninha
10 - Cadeiras plásticas
01 - Cadeira giratória
01 - Arquivo

12 – Monitoramento/Avaliação e Indicadores para aferição do cumprimento das metas e dos resultados

12.1 – Monitoramento e Avaliação (metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais, o que será avaliado, como será feita avaliação, qual a periodicidade, quem participará, quem será o responsável)

Os responsáveis pela avaliação são os coordenadores Oscar de Almeida Filho e Elson Longo. Esta avaliação é feita de modo sistemático a cada mês acompanhando-se a frequência através de lista de chamada e técnica através de avaliações quanto ao rendimento e aproveitamento dos treinamentos. Outro item de avaliação é quanto aos resultados obtidos pelos alunos quando da participação dos atletas já selecionados em torneios e campeonatos organizados pela entidade e em outras competições externas. O cumprimento da meta está ligado a continuidade da prática esportiva por parte dos alunos, sendo na tentativa de tornar-se profissional ou que tenha continuidade nesta prática ao longo da vida usufruindo dos benefícios trazidos pelo esporte.

12.2 – Indicadores de aferição do cumprimento das metas e dos resultados e meios de verificação: (avalia se as metas e o objetivo geral foram alcançados

A meta principal a ser perseguida é a participação no projeto durante todo o período, de 50% dos alunos inscritos e desses a seleção de 10% dos que passarão a participar de treinamentos específicos e mais 90% dos não escolhidos continuarem a praticar o esporte de forma amadora aproveitando apenas o aspecto lúdico da prática.

13 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

São Carlos, 24 de setembro de 2018

Proponente
Oscar de Almeida Filho

14 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

Aprovado

Local e Data

Secretário ou responsável

PARECER
EDSON APARECIDO FERRAZ
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

15 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL PERTINENTE

Aprovado

Local e Data

Representante do Conselho