

PLANO DE TRABALHO – ADITAMENTO

() Termo de Colaboração
(X) Termo de Fomento

Nº do instrumento: 22/25

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 Organização da Sociedade Civil

Nome: Associação de Pais e Parceiros do basquete de São Carlos – Lance Livre			CNPJ: 10.855.848/0001-56
Endereço: Rua José Benetti, 828º - Vila Prado			
Cidade: São Carlos	UF: SP	CEP: 13574-300	DDD/TELEFONE: (16) 99141-6227
Conta Corrente: 105638-7	Banco do Brasil: 001		Agência: 295-0
E-mail: basquetelancelivre@gmail.com			

1.2 Representante Legal

Nome: Francisco Antonio Lemos Amarante			
CPF: 414.982.008-26		RG: 48.75432-1 - SSP	
Endereço : Rua José Benetti, 828º - Vila Prado			
Cidade: São Carlos	UF: SP	CEP: 13574-300	DDD/TELEFONE: (16) 99141-6227
E-mail: franciscoantoniolemos@hotmail.com			

1.3 Responsável Técnico pelo projeto

Nome: Gilvan Gonçalves Elias			
CPF: 918.186.646.15		RG: 63.599.589-x	
Endereço: Rua Rafael de Abreu Sampaio vidal,856º - Vila Costa do Sol			
Cidade: São Carlos	UF: SP	CEP: 13.560-050	DDD/TELEFONE: (16)99195-2004
E-mail: gilvasvga@gmail.com			
Formação profissional: Profissional de Educação Física		Função na OSC: Professor	

2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

A Associação de Pais e Parceiros do Basquete São Carlos – Lance Livre, surgiu em decorrência de alunos da Escola Estadual Jesuino de Arruda, em meados de 2000, todavia sua oficialização como associação devidamente constituída data no ano de 2020. Dentre seus pilares está a educação, cidadania, fomento ao esporte (basquete e ballet) e cuidado com o meio ambiente. Ao longo desses anos a Associação atendeu mais de 2.000 (dois mil) alunos, dentre os quais inúmeros se destacaram e lograram êxito em competições nacionais e internacionais.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto		Início	Término
Basquete e Ballet Para Todos (BPT)		03/09/2025	30/11/2026
Secretaria Gestora do Projeto: Secretaria Municipal de Esportes			
Identificação do Objeto			
Firmar parceria visando executar a iniciação esportiva na mobilidade basquetebol e ballet para crianças e jovens com fomento de equipe de competição da modalidade.			
PÚBLICO ALVO e FAIXA ETÁRIA:			
Crianças e jovens de 4 a 18 anos de ambos os sexos			
Número de atendidos		Capacidade de atendimento	
100 crianças e jovens		200 crianças e jovens	
Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria			
São Carlos hoje encontra-se em acelerado crescimento populacional. E, nesse sentido, a oferta de atividades recreativas, de lazer e até mesmo de esporte de rendimento, necessariamente, precisa acompanhar esse crescimento. Sendo assim, buscamos o atendimento e a oferta para atividades esportivas da mais variadas dentro dos espaços citados no decorrer do projeto. Deste modo, procura contribuir com o município na oferta de atividades físicas de iniciação esportiva e de lazer para crianças jovens, adultos. Já há algum tempo, vem desenvolvendo, inclusive, atividades voltadas para o desempenho, na formação de equipes competitivas principalmente nas modalidades BASQUETEBOL e BALLET conseguindo resultados expressivos em competições de nível municipal, regional e estadual.			

4 – OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Promover a atividade de iniciação esportivas no basquetebol e ballet para 100 crianças e jovens de 07 a 21 anos.
Formar equipe de competição da modalidade basquetebol.

4.2 Objetivos Específicos

Objetivos específicos	Resultado esperado	Metas	Indicadores	Meios de verificação
- Iniciação esportiva na modalidade de Basquetebol - Iniciação das aulas com conteúdo de aprendizagem	Atender 80% dos alunos inscritos	Promover o aprendizado da modalidade basquetebol e ballet para jovens de 07 a 18 anos.	Percentual de frequência dos participantes nas aulas	Lista de presença e relatórios
			Percentual de participantes satisfeitos com as aulas	Pesquisa de satisfação e relatório
- Treinamento de equipes de competição - Ir avançando e solidificando o ensino e a dança de ballet	Participação em competições e eventos	- Treinamento de 2 equipes de competição de basquete - Apresentação de um evento de ballet	Participação dos atletas nos treinos	Lista de presença, registro fotográfico
			Participação das equipes nas competições	Súmulas e registro fotográfico

5. ATIVIDADES PROPOSTAS

OBJ. ESP.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Divulgação do projeto basquetebol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fundamentos básicos	X	X	X	X								
	Aprofundamento da técnica					X	X	X	X	X	X	X	X
2	Divulgação do projeto ballet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Treinos técnicos e táticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Campeonatos	X					X						

OBJ. ESP.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	Divulgação do projeto basquetebol	X	X	X
	Fundamentos básicos	X	X	X
	Aprofundamento da técnica	X	X	X
2	Divulgação do projeto ballet	X	X	X
	Treinos técnicos e táticos	X	X	X
	Campeonatos	X		

6 – METODOLOGIA

Ensinaamentos teóricos e práticos sobre a modalidade de basquetebol, com participação de ex-atletas profissionais, inclusive serão utilizadas estratégias dinâmicas inovadoras, sendo priorizadas atividades atualizadas. Participação nos campeonatos dos alunos serão feitas por avaliação e seleção segundo critérios de rendimentos nos treinos/aulas.

Dentre as atividades propostas estão:

- 1) Treinos de basquete com duração de 2 a 4 horas, por treino;
- 2) Acompanhamento físico e de condicionamento dos alunos, visando melhor preparação para jogos e competições;
- 3) Participação em competições (jogos municipais, torneios, etc.)
- 4) As atividades serão desenvolvidas e 06 turmas nos períodos vespertino e noturno até 25 alunos por turma diariamente de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e sexta-feira e aos sábados para treinamento específicos e jogos nas competições.

Horário	Segunda	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
17:00 as 19:00	Escolinha iniciação até 17 anos	Escolinha iniciação até 17 anos			Treinamento Específico

16:00 as 18:00			Treinos de Basquete Sub 15 e Sub17	Treinos de Basquete Sub 15 e Sub 17	
18:00 as 20:00			Treinos de Basquete sub 21 e adulto	Treinos de basquete Sub 21 e adulto	

Local: Ginásio Aristeu Favoretto (Ginásio da Redenção)

Rua Francisco Schiavone, nº870 - Jardim Beatriz

Profissional: 2 Professora e 3 Monitores

Já as aulas de ballet, terá como objetivo principal estimular a dança por meio de elementos importantes no processo de aprendizagem, como a criatividade, ritmo, concentração, memorização e disciplina. Tendo como benefícios a melhora da postura corporal, desenvolvimento, criatividade, capacidades mentais e motoras, aperfeiçoamentos rítmicos e físicos. As aulas irão se dividir em:

	Terça – Feira	Quinta - Feira
18:40 as 19:40	Baby Class (4 a 6 anos)	Baby Class (4 a 6 anos)
18:40 as 19:40	Infantil I (7 a 9 anos)	Infantil I (7 a 9 anos)
19:40as 20:40	Infantil II (10 a 12 anos)	Infantil II (10 a 12 anos)

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

<u>Item</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Unitário Mensal</u>	<u>Nº de Parcelas</u>	<u>Valor Total</u>
1	Professor Basquete - 20hrs/semanais	02	1.700,00	15	51.000,00
2	Monitor Basquete 1 – 15hrs/semanais	01	1.300,00	15	19.500,00
3	Monitor Basquete 2 – 12hrs/semanais	02	1.200,00	15	36.000,00
4	Monitor Basquete 3 – 10hrs/ semanais	01	1.000,00	15	15.000,00
5	Administrativo – 8hrs/semanais	1	1.300,00	15	19.500,00
6	Coordenador Projeto 36hrs/semanais	1	3.400,00	15	51.000,00
7	Professora Ballet – 20hrs/semanais	1	1.700,00	15	25.500,00
8	Marketing 12hrs/semanais	1	1.300,00	15	19.500,00
9	Contador – 4hrs/semanais	1	300,00	15	4.500,00
10	Festival	1	R\$15.000,00	2	30.000,00
12	Inscrição Campeonato	1	R\$5.700,00	1	5.700,00
TOTAL					277.200,00

Material de Consumo

<u>Item</u>	<u>Descrição do Item</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Mensal</u>	<u>Nº de Parcelas</u>	<u>Valor Total</u>
11	Material Esportivo	diversos	16.800,00	01	16.800,00
TOTAL					16.800,00

TOTAL GERAL: R\$ 294.000,00 (Duzentos Mil Reais)

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

<u>Item</u>	<u>Parcela 1 (set/2025)</u>	<u>Parcela 2 (out/2025)</u>	<u>Parcela 3 (nov/2025)</u>	<u>Parcela 4 (dez/2025)</u>	<u>Parcela 5 (jan/2026)</u>	<u>Parcela 6 (fev/2026)</u>	<u>Total</u>
1	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
2	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
5	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
6	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
7	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
8	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
9	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
10					15.000,00		15.000,00
11	16.800,00						16.800,00
Total	32.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	36.800,00	16.100,00	128.400,00

<u>Item</u>	<u>Parcela 7 (mar/2026)</u>	<u>Parcela 8 (abr/2026)</u>	<u>Parcela 9 (mai/2026)</u>	<u>Parcela 10 (jun/2026)</u>	<u>Parcela 11 (jul/2026)</u>	<u>Parcela 12 (ago/2026)</u>	<u>Total</u>
1	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
2	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
5	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
6	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
7	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
8	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
9	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
10					15.000,00		
11							
12					5.700,00		13.000,00
Total	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	29.100,00	16.100,00	117.300,00

<u>Item</u>	<u>Parcela 13</u> <u>(set/2026)</u>	<u>Parcela 14</u> <u>(out/2026)</u>	<u>Parcela 15</u> <u>(nov/2026)</u>	<u>Total</u>
1	3.400,00	3.400,00	3.400,00	13.600,00
2	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
6	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
7	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
8	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
9	300,00	300,00	300,00	1.200,00
10				
11				
12				
Total	16.100,00	16.100,00	16.100,00	48.300,00

TOTAL GERAL:

R\$294.000,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Reais)

Sendo R\$294.000,00 - Recurso do Município

FONTE DE RECURSO

Recurso Municipal	VALOR
(x) Emenda	R\$185.000,00 Professora Neusa R\$ 20.000,00 Cidinha Oncológico R\$50.000,00 Edson Ferraz R\$5.000,00 Larissa Camargo R\$4.000,00 Malabim R\$5.000,00 Sergio Rocha R\$25.000,00 Thiago Jesus
() Tesouro	R\$
() FUMCAD	R\$
Recurso Estadual	R\$
Recurso Federal	R\$

9 - INSTALAÇÕES DA OSC e recursos humanos (capacidade instalada)**9.1 – Recursos Humanos**

03 Professores de Educação Física
04 Monitor
01 Administrativo
01 Coordenador
01 Marketing
01 Contador

9.2 – Instalações Físicas

01 Academia – Espaço de atividades e 2 banheiros
01 Ginásio Redenção – Quadra, 2 banheiros
01 Ginásio Pacaembu – Quadra, 2 banheiros

9.3 – Equipamentos

Bolas
Coletes
Cones
Uniformes

9.4 – Mobiliários

Mesa
Computador
Impressora

9.5 Local de Realização do Projeto

Ginásio Aristeu Favoretto (Ginásio da Redenção) Rua Francisco Schiavone, nº870 - Jardim Beatriz

10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

Local e Data

Proponente
Francisco Antonio Lemos Amarante

11 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

Aprovado

Local e Data

Secretário ou responsável