



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| Entidade Proponente Unidos pela Arte – Associação Cultural dos Artesãos e Artistas de São Carlos – "UNIARTE-SÃO CARLOS" | | | CNPJ 11.519.194/0001-52 | |
| Endereço | | | E-mail uniartesc@gmail.com | |
| Cidade São Carlos | UF SP | CEP | DDD/TELEFONE (16) 99962-6769 | |
| Conta Corrente 2608-2 | Banco 104 Caixa Econômica Federal | | Agência 0348 | |
| Nome do Representante Legal Digenir Chaves Fugazza | | | | |
| IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 5.918.445-0 SSP-SP | CPF 450.048.898-72 | | DDD/TELEFONE (16) 3371-0284 | |
| Endereço Rua José Luis Caron nº 368 | | | E-mail fugazzachaves@gmail.com | |
| Nome do Responsável Técnico pelo projeto Digenir Chaves Fugazza | | | | |
| IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 5.918.445-0 SSP-SP | CPF 450.048.898-72 | | DDD/TELEFONE (16) 99962-6769 | |
| Endereço Rua José Luis Caron nº 368 | | | E-mail fugazzachaves@gmail.com | |



2 - APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

UNIDOS PELA ARTE-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ARTESÃOS E ARTISTAS DE SÃO CARLOS. NOME FANTASIA – UNIARTE-SÃO CARLOS , foi fundada na cidade de São Carlos por um grupo de artesãs e artesãos que já tinham experiência de trabalho, mas não possuíam local para expor e comercializar seus itens. Após 6 anos de trabalho informal, no ano de 2009 esses trabalhadores e trabalhadoras sentiram a necessidade de formalizar sua participação em projetos decidindo se organizar, deste modo, a UNIARTE se inseriu no contexto da Economia Solidária. Com o intuito de desenvolver ações de cidadania e facilitar as relações de produção e comercialização, a UNIARTE inicia seus trabalhos dentro do movimento de economia solidária de São Carlos com a divulgação de projetos, produtos artesanais, manuais, artísticos e serviços de alimentação e agricultura familiar. A partir dos princípios da EcoSol, a Associação Cultural dos Artesãos e Artistas visa garantir condições justas de produção e trabalho, bem como o equilíbrio e o respeito nas relações entre os diversos atores, visando à sustentabilidade econômica, socioambiental e a qualidade do produto em toda cadeia produtiva, como também o apoio ao desenvolvimento local em direção à sustentabilidade, de forma comprometida com o bem-estar socioeconômico e cultural da comunidade, promovendo a inclusão social através de ações geradoras de trabalho e renda. Inicialmente a UNIARTE começou a promover uma feira mensal chamada “Feira da Estação Cultura” que acontecia na antiga Estação FEPASA e teve duração de três anos, após a feira ser cancelada por falta de condições de espaço. Nos anos seguintes a UNIARTE continuou participando de feiras por toda a região interior paulista e, ao participar do “Balcão da Cidadania” grande parte dos produtos que estavam sendo comercializados foram para outros países, como Ucrânia, Itália e Bélgica. No ano de 2016 participaram da gravação de um documentário produzido pelo professor e pesquisador Léo Dayan da Universidade da França sobre a Economia Solidária na América do Sul. Sempre marcando presença nas reuniões mensais do Fórum de Economia Solidária de São Carlos, a UNIARTE tem participado das últimas quatro gestões do Conselho com representantes e também participa do Fórum Estadual e da Comissão do CadSol, mas durante a pandemia parte dos associados estão mais ausentes por falta de equipamento adequado ou sinal de internet para realizar as atividades de maneira remota. Atualmente, o empreendimento é composto por vinte e duas pessoas, sendo 20 mulheres e 2 homens, com faixa etária de 30 a 77 anos.

Neste momento estamos participando da terceira etapa do Projeto Tecido Solidário promovido pelo Sesc-São Carlos, onde será realizada a produção de 2.000 mil máscaras. Trabalho que teve início no mês de setembro de 2021. Com a participação de 20 (vinte) costureiras e vários coletivos que fazem parte do Ecosol São Carlos.

Estamos também trabalhando no Projeto "Florescendo e Empoderando Mulheres Negras". Projeto selecionado com uma emenda da Vereadora Raquel Auxiliadora. A nossa intenção é que essas mulheres formem um novo Coletivo. Para que tenham condições de enfrentar o Pós-Pandemia que deverá ser um período bastante difícil para população em geral mais principalmente para as mulheres em vulnerabilidade e negras.



3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Título do Projeto Florescendo e Empoderando Mulheres Pretas | Período de Execução 6 meses |
| Identificação do Objeto Formação e facilitação no cadastramento do coletivo no COMESOL, composto preferencialmente por mulheres negras em situação de vulnerabilidade, para geração de trabalho solidário, emprego e conquista de direitos, nos bairros Santa Angelina, Arnon de Mello e São Carlos III, com parceria da Paróquia São João Batista | |
| Público ALVO / FAIXA ETÁRIA: Prioritariamente mulheres pretas acima de 16 anos. | |
| Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria O projeto busca identificar causas e oferecer alternativas para trabalho e renda, no contexto do trabalho solidário, preferencialmente para mulheres pretas. Nos bairros Santa Angelina, Arnon de Mello e São Carlos III a vulnerabilidade social é flagrante e há grande número de mulheres nessa situação. Predomina nesses bairros famílias com baixa renda, trabalhadores informais, dependentes químicos, alcoolismo etc. Esses problemas podem ser reduzidos com a inserção de mulheres em atividades laborais e coletivas e o projeto é uma oportunidade para esse despertar. O projeto vai encontrar problemas de relacionamentos, mas oferece exemplos de convivência comunitária, com a organização de oficinas. As causas desses problemas são econômicas e sociais, que com a falta de recursos essas pessoas se adaptam à realidade possível. | |

4 - Objetivo Geral

Fomentar o trabalho coletivo solidário, emprego, renda e conquista de direitos, preferencialmente a mulheres negras, nos bairros Santa Angelina, Arnon de Mello, São Carlos III, nos princípios da Economia Solidária



5. Objetivos Específicos / Metas / Indicadores e Meios de Verificação

| Objetivos específicos | Metas | Indicadores | Meios de verificação |
|--|--|---|---|
| Cadastrar pelo menos um grupo, preferencialmente de mulheres negras, do território de atuação da paróquia São João Batista nos bairros Santa Angelina, Arnon de Mello e São Carlos III no COMESOL, para geração de trabalho coletivo solidário, emprego, renda e conquista de direitos | 1. Identificar mulheres preferencialmente negras em vulnerabilidade social nos bairros Santa Angelina, Arnon de Mello, São Carlos II, por meio dos cadastros existentes na Paróquia São João Batista e em outras instituições | Nº de listas de mulheres cadastradas (com nome, endereço e característica socioeconômica) nos programas de ações sociais da paróquia, banco de informações contendo indicadores de vulnerabilidade social da paróquia e entidades parceiras e no CRAS (Cadúnico). | Cadastro das entidades Paróquia e outras entidades |
| | | Lista de pessoas, e suas condições de vulnerabilidade, selecionadas para participar do projeto que preencheram o formulário, por entidade e por bairro | Lista de presença das mulheres convidadas para o primeiro encontro, por bairros |
| | | Quantidade de respostas, por bairro | |
| | 2. Promover encontros de sensibilização, preferencialmente com essas mulheres negras para identificar quais as atividades econômicas do coletivo (cozinha comunitária, reforma e confecção de roupas, serviços de limpeza de equipamentos públicos, artesanato com diferentes tipos de materiais e outros usos), articuladas com os princípios do movimento da Economia Solidária | Número de mulheres participantes do primeiro encontro por bairro | lista de presença dos encontros |
| | | Número de mulheres que participaram dos encontros por atividade econômica | Fotos, vídeos e relatos escritos |
| | Número de mulheres participando dos encontros por bairro e por atividade econômica | Lista de mulheres por bairro e atividade econômica | |
| | 3. Definir grupos de mulheres interessadas no trabalho coletivo nas | Quantidade de respostas recolhidas no formulário por | lista de presença das oficinas |



| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| | diferentes atividades econômicas. | bairro | |
| | | Número de oficinas realizadas | Fotos e vídeos das oficinas |
| | | | Relato das reuniões de equipe |
| | 4. definir os grupos a serem incubados (pelo menos um grupo) (de bens ou serviços), preferencialmente com mulheres negras, nos princípios da Economia Solidária. | Número de mulheres que participaram dos encontros por atividade econômica | lista de presença das oficinas |
| | | Percentual de frequência dos participantes nas oficinas | Fotos e vídeos das oficinas |
| | | Percentual de participantes satisfeitos com o curso | Relato das reuniões de equipe |
| | | | Número de concluintes das oficinas |
| | | | Relato das participantes |
| | | | |
| | 5. Realizar oficinas para viabilidade técnica e economia de cada grupo e atividade econômica | Número de mulheres que participaram dos encontros por atividade econômica | lista de presença das oficinas |
| Percentual de frequência dos participantes nas oficinas | | Fotos e vídeos das oficinas | |
| Percentual de participantes satisfeitos com o curso | | Relato das reuniões de equipe | |
| | | Número de concluintes das oficinas | |
| | | Relato das participantes | |



| | | | |
|---|---|--|---|
| | 7. Escolher o grupo a ser cadastrado no COMESOL | Número de mulheres cadastradas no COMESOL | Cadastro COMESOL |
| Sistematizar a experiência por meio de registros escritos, fotos vídeos, entre outros | Promover encontros com a equipe para sistematização das atividades | Número de presentes em cada reunião | Lista de presença das reuniões |
| | | | Atas das reuniões |
| | Realizar o registo das atividades por meio de fotos, vídeos, entre outros | Quantidade de fotos e vídeos feitas nas oficinas | Documento contendo as fotos e vídeos das oficinas |
| Elaborar relatório das atividades, prestação de contas | promover reuniões com a equipe para realização dos relatórios das oficinas | Número de presentes em cada reunião | Lista de presença das reuniões |
| | | | Atas das reuniões |
| | Promover reuniões com a equipe para realizar a prestação de contas do projeto | Número de presentes em cada reunião | Lista de presença das reuniões |
| | | | Atas das reuniões |
| | | | |

6. Resultados esperados:

Inserção de mulheres preferencialmente negras no movimento da Economia Solidária
 Inserção do coletivo no cadastro anual dos empreendimentos junto ao COMESOL
 Geração de trabalho coletivo e autogestionário, com o intuito de garantir trabalho, emprego e renda
 Proporcionar uma outra forma de fazer economia
 Aumento da perspectiva de trabalho entre as mulheres



7. Atividades Propostas:

1. Reuniões da equipe para identificar fonte de mulheres em condições vulneráveis
2. Elaborar formulário a ser preenchido, presencialmente ou online
3. Preencher formulário online
4. Preencher o formulário presencialmente, utilizando celular ou escrito
5. Sistematizar os dados obtidos pelo preenchimento do formulário por bairro
6. Convidar mulheres para participar do primeiro encontro
7. Realização do primeiro encontro de sensibilização para identificar a atividade econômica
8. Realização do segundo encontro sensibilização para identificar a atividade econômica
9. Realização do terceiro encontro atividade econômica
10. 2 oficinas para formação em economia solidária (princípio da cooperação, trabalho coletivo, respeito à diversidade, solidariedade, autogestão)
11. 4 oficinas para a viabilidade técnica e econômica das atividades pelos grupos, de acordo com os princípios da Economia Solidária (trocas monetárias e não monetárias). (12 horas/tarde(ou manhã)/ quantidade de atendimento)
12. 1 Oficina para criação de fundos coletivos, do projeto (3 horas/tarde(ou manhã)/ quantidade de atendimento)
13. 4 oficinas para capacitação de mulheres no serviço das atividades econômicas. (12 horas/tarde(ou manhã)/ quantidade de atendimento)
14. Cadastro no conselho de economia solidária em 2022.
15. Reuniões de planejamento da equipe para discussão dos encontros
16. Monitoramento dos processos educativos por meio de das mídias sociais (whatsapp, messenger)
17. Conversa de encerramento das oficinas
18. Encontros semanais para discussão das atividades que serão propostas
19. Registo de todas as atividades propostas no projeto, por meio de fotos, vídeos, entre outros
20. Escrita da documentação de prestação de contas

8 – Metodologia

Primeiramente vamos coletar os dados a partir de cadastros existentes na Paróquia São João Batista e outras entidades parceiras do projeto, entraremos em contato para uma primeira aproximação e preenchimento do formulário, que pode ser preenchido de forma online ou com acompanhamento presencial.

As atividades do projeto serão realizadas em quatro etapas, distribuídas em: 3 encontros de sensibilização para identificar as atividades econômicas e 11 oficinas, monitoramento das participantes, encontros de equipe e uma visita direcionada. Serão realizados 3 encontros para uma primeira aproximação, verificando quais atividades econômicas são viáveis para o grupo, as oficinas estão separadas em 3 blocos, totalizando 40 horas, utilizaremos recursos como material físico (caderno, lápis, entre outros), dinâmicas que melhor se encaixem no perfil do coletivo, e alternância entre a prática e teoria. Os monitoramentos ocorrerão desde a escolha das participantes do projeto, o mesmo se dará a partir das redes sociais (whatsapp, messenger, entre outros), para garantir a participação de todas e também tirar dúvidas quando for necessário, os encontros de equipe se dará semanalmente, com o propósito de alinhar todas as atividades propostas com o perfil das participantes, por fim realizaremos uma visita dirigida, com o intuito de mostrar as práticas solidárias em seu contexto



42
 vti

9 - PLANO DE APLICAÇÃO (Previsão das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

| <u>Item</u> | <u>Descrição do Item</u> | <u>Unid</u> | <u>Valor Unitário Hora</u> | <u>Quant</u> | <u>Valor Total</u> |
|--------------|--|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Prestação de serviço detalhada, referenciando a(s) atividade(s) ou meta(s)correspondente(s), 4 horas por semana durante 05 meses. Totalizando 80 horas.. | un | R\$ 30,00 | 80 | 2.400,00 |
| TOTAL | | | | | 2.400,00 |

Serviço de Terceiro – Pessoa Física

| <u>Item</u> | <u>Descrição do Item</u> | <u>Unid e</u> | <u>Valor Unitário Hora</u> | <u>Quant</u> | <u>Valor Total</u> |
|--------------|--|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 2 | 04 (quadro) Oficineiros com carga horaria de 4 horas por semana durante 5 meses. Totalizando 320 horas | un | 20,00 | 320 | 6.400,00 |
| TOTAL | | | | | 6.400,00 |

Material de Consumo

| <u>Item</u> | <u>Descrição do Item</u> | <u>Unid</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Quant</u> | <u>Valor Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 3 | Materiais de limpeza e higiene | un | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 4 | Materiais de escritório e papelaria | un | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 5 | Alimentação | un | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 6 | Locomoção e Transporte | un | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | | | 1.800,00 |

10.600,00

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| <u>Item</u> | <u>Mês 1</u> | <u>Mês 2</u> | <u>Mês 3</u> | <u>Mês 4</u> | <u>Mês 5</u> | <u>Mês 6</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | 2.400,00 |
| 2 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | - | 6.400,00 |
| 3 | 200,00 | - | - | - | - | - | 200,00 |
| 4 | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 5 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 300,00 |
| 6 | 480,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | - | - | 1.200,00 |
| Total | 2.640,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.760,00 | - | 10.600,00 |

8



TOTAL GERAL: R\$10.600,00 (dez mil e seiscentos Reais)

Sendo: R\$10.000,00 – Recursos do Município
Sendo: R\$ 600,00 - Recursos Próprio da Uniarte

11 - INSTALAÇÕES DA OSC e recursos humanos (capacidade instalada)

11.1 – Recursos Humanos

01 Coordenador
04 Oficineiros
06 Auxiliares Participantes do Empreendimento

11.2 – Instalações Físicas

03 Salas da Paróquia São João Batista
02 Salas da Ong Formiga Verde
01 Sala do Departamento de Apoio a Economia Solidária-DAES
Espaços do Centro Cultural Negro "Casa Odette dos Santos"

11.3 – Equipamentos

02 Computadores
01 Impressora
01 Fogão
Equipamentos instalados na salão da Paroquia São João Batista.
Ong Formiga Verde e Centro Cultural Negro Casa Odette dos Santos e
Departamento de Apoio a Economia Solidária-DAES

11.4 – Mobiliários

Armários
Mesas
Cadeiras
Equipamentos instalados na salão da Paroquia São João Batista.
Ong Formiga Verde e Centro Cultural Negro Casa Odette dos Santos e
Departamento de Apoio a Economia Solidária-DAES

12 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.


São Carlos, 06 de Novembro 2021
Local e Data

Digenir Chaves Fugazza


Representante legal Unidos pela Arte-
Associação Cultural dos Artesãos e Ar-
tistas de São Carlos-UNIARTE São Carlos



13 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

| | |
|---|--|
| Aprovado | |
| <u>São Carlos, 29/11/2021</u> Local e Data |  Secretário ou Responsável pelo Gabinete Chefe de Gabinete da SMTER JOSIANE P. BRAMBILA Responsável pelo expediente da SMTER |

14 - APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

| | |
|---|--|
| Aprovado | |
| <u>São Carlos, 26/11/2021</u> Local e Data |  Representante do Conselho |

Paulo Henrique de Faria
Vice Presidente do COMESOL

